

## **JCN**

### **MINUTES OF THE NATIONAL MEETING**

**Held in Helsinki on 2.7.2013**

**In preparation of the 3rd Transnational Workshop**



## AGENDA OF THE MEETING

1. Dublinin workshopin terveiset
2. Ajankohtaiset asiat
  - Suomen uutiskirje
  - talousraportti
  - Viron workshopissa laaditun määritelmäpaperin kääntäminen
  - Risen tulo projektin viralliseksi partneriksi (mm. tilitietojen toimittaminen Tanjalle)
  - seuraava maksuerä
3. Suomen workshop 30.10.–2.11.2013
  - 30.10. koko päivän kokous Helsingin vankilassa
    - päivän aikataulu (Steering groupin kokous ja projektitiimin kokous)
    - tilan varaaminen
    - turvatoimet
    - ruokailu ja kahvit
    - kierros vankilassa
  - 31.10. ja 1.11. workshop
    - paikka
    - aikataulu
    - ohjelma
    - ruokailut ja kahvit
    - keitä kutsutaan
    - kuka avaa ja kuka lausuu päätössanat
    - laaditaanko lomake workshopia varten etukäteen (mitä lomakkeella kysytään)
    - lomakkeen ”aikataulu”
  - iltaohjelma
    - epämuodollinen illallinen projektilaisille ke 30.10., missä?
    - virallinen illallinen to 31.1., missä?
  - Tarvitaanko 2.11. projektikokousta, jos pidetään koko päivän kokous 30.10.?
4. Muut asiat

## LIST OF PARTICIPANTS IN THE MEETING

Name and Surname	Role
Elina Ruuskanen	
Kirsti Kuivajärvi	
Tiina Vogt-Airaksinen	



Sanna Kohvakka	
Virva Ojanperä-Kataja	

## MINUTES

<u>AGENDA ITEM</u>	<u>DEADLINES AND ACTIONS</u>
<p>1. Dublinin workshopin terveiset</p> <p>Sanna ja Tiina kertoivat Dublinissa perjantaina pidetystä kokouksesta. Projektin loppukonferenssi järjestetään Saksassa syyskuun alussa 2014. Loppukonferenssin suunnittelulle tulee olla riittävästi aikaa Helsingin projektikokouksessa. Konferenssille pitäisi keksiä nimi, ehdotuksia voi lähettää Saksaan elokuun loppuun 2013 mennessä. Konferenssin järjestäminen on iso työ, johon kaikkien partnerien odotetaan osallistuvan. Kutsuttavat ihmiset ovat pääasiassa muista EU-maista (ei projektissa mukana olevista maista).</p> <p>Suomen workshopin osalta Dublinissa oli todettu, että workshopissa tulisi etsiä hyviä käytäntöjä koko vapauttamisprosessin näkökulmasta, eli muodostaa yhteinen käsitys korkean riskin vankien ns. ideaalista vapauttamisprosessista. Kunkin maan yksittäisiä hyviä käytäntöjä voidaan sijoittaa osaksi kyseistä prosessia. Kokouksessa oli todettu, että myös Helsingin workshopia varten olisi hyvä laatia kyselylomake, joka toimitetaan partnereille elokuun loppuun mennessä. Lomakkeella kuvataan, minkälainen ideaali vapauttamisprosessi olisi, mitkä tekijät siinä ovat tärkeitä ja miksi.</p> <p>Lomakkeelle sovittiin seuraava aikataulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lomake lähetetään Saksaan kommenteille 23.8. mennessä</li> <li>- lomake lähetetään partnereille täytettäväksi 30.8. mennessä</li> <li>- lomake pyydetään palauttamaan 20.9. mennessä</li> </ul> <p>Sanna ja Tiina laativat ensimmäisen version lomakkeesta. Lomaketta katsotaan yhdessä seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 19.8. klo 8.30 Risessä.</p> <p>2. Ajankohtaiset asiat</p> <p>Suomen uutiskirje on toimitettu Italiaan ajallaan. Sovittiin, että seuraava uutiskirje tehdään hieman myöhässä (marraskuun alku), jotta siihen voidaan laittaa Helsingin workshopia koskevaa tietoa. Sanna lupasi laatia uutiskirjeen. Risestä pyydetään Ulla Vesander workshopiin, jotta saadaan kuvia. Uutiskirjettä ei käännetä englanniksi, kuten ei myöskään tätä kokousmuistiota. Suomen workshopista tehdään lisäksi jutut Kontraan ja Haasteeseen.</p>	



Talousraportti on lähes valmis. Riitan ja Petterin puuttuvat tiedot toimitetaan Italiaan elokuussa Elinan loman jälkeen.

Viron workshopissa laaditun määritelmäpaperin kääntämisestä ei ole tietoa. Elina on laittanut asiasta viestin Tanjalle ja Elisabetalle 1.7.

Rise on virallisesti projektissa partnerina 1.7. alkaen, mutta virallista paperia asiasta ei ole vielä saatu. Rise on toimittanut tilitiedot Tanjalle.

Sovittiin, että seuraavaa maksuerää kysellään syksyllä lomien jälkeen (Elina hoitaa).

### 3. Suomen workshop

30.10. paikaksi on varattu Helsingin vankila. Hahmoteltiin päivän aikataulua seuraavasti:

9.30–12.00 Steering Groupin kokous

12.00–12.45 Lounas

13.00–14.30 Tutustumiskierros vankilassa

14.30–17.30 Projektikokous

Todettiin, että kokousten asialistat tulee suunnitella paremmin kuin Dublinissa ja että myös projektikokouksessa täytyy käsitellä talousasioita.

Ihmiset haetaan hotelliilta, vankilaan kuljetaan julkisilla kulkuneuvoilla (Steering group haetaan klo 9.00 ja loput joko lounaalle tai tutustumiskierrokselle).

30.10. illalla pidetään epämuodollinen illallinen, aloitus klo 19.30. Mahdollisia paikkoja esim. Empire Plaza tai Juttutupa.

Sovittiin, että Elina selvittää paljonko hotelliyö saa maksaa. OM tekee alustavan varauksen 20 henkilölle jostakin keskustan Sokos-hotellista.

Varsinaisen workshopin 31.10.–1.11. paikka on vielä auki. OM:n Julkisuus-sali on varattu meille, mutta siellä ei 40 ihmistä mahdu istumaan u-muodostelmassa niin, että kaikilla on pöytä. Elina selvittää mahdollisuutta järjestää workshop valtioneuvoston paviljongissa Kirkkokadulla. Myös Keha on mahdollinen paikka. Asiaan palataan elokuun kokouksessa, kun tietoa eri vaihtoehtoista on enemmän.

Sovittiin, että Elina luonnostelee sekä kokouspäivän että workshopin ohjelmat lomalta palattuaan.

Pohdittiin mahdollisia puhujia workshopiin ja päädyttiin tiedustelemaan seuraavia:

Maarit Suomela: KRITS ja korkean riskin vapautuvat vangit (on jo suostunut) (puheenvuoro workshopin toisena päivänä)



Timo Valkama/KRIS (workshopin toisena päivänä). Tiina selvittää Timon halukkuutta tulla puhumaan.

Kaisa Tammi-Moilanen: Valvottu koevapaus käytännössä (on tiedusteltu, ei vielä vastannut) (workshopin ensimmäisenä päivänä)

Sasu Tyni: Pitkäaikaisvankien uusimisriski, tutkijan näkökulma (workshopin ensimmäisenä päivänä). Kirsti selvittää Sasun halukkuutta tulla puhumaan.

Kukin puheenvuoro on pituudeltaan noin 30 minuuttia ja keskustelulle varataan riittävästi aikaa. Lisäksi professori Dunkelilta pyydetään esitys projektiin liittyvästä tutkimuksesta.

Todettiin, että Helsingin vapauttamisyksikköä voisi esitellä keskiviikkona 30.10. samassa yhteydessä vankilaesittelyn kanssa. Kirsti (?) selvittää.

Todettiin, että Arto Kujala on lupautunut tulemaan avaamaan workshopin 31.10. aamulla. Esa Vesterbacka lausuu päätössanat 1.11. Elina ja Kirsti toimivat workshopin puheenjohtajina. Kirsti vetää Steering Groupin kokouksen, Elina projektikokouksen (30.10.).

Irlannin workshopissa Ethelin pitämä projektin ja aiempien workshopien esittely oli hyvä. Sovittiin, että Tiina pitää vastaavan Helsingissä (n. 15 min.).

Perjantaina workshopin lopuksi pidetään lyhyt paneelikeskustelu, samaan tapaan kuin Tallinnassa ja Dublinissa.

Listattiin mahdollisia workshopiin kutsuttavia ihmisiä (15 henkilöä mahtuu, mutta kutsuja täytyy lähettää enemmän, jotta saadaan 15 täyteen):

Sasu Tyni

Irene Litmanen

Joku Silta-valmennuksesta (esim. psykologi Maija?)

Satu Heiskanen-Holopainen

Paula Kukkonen

Karoliina Taruvuori

Tommi Saarinen

Heikki Takkunen

Sami Peltovuoma

Sonja Holopainen

Miikka Kaskinen

Marjatta Kemppainen

Anna Arola-Järvi

Hannele Valkama

Petri Salakka

Tiina Leinonen

Joku Suomenlinnan/Jokelan vankilasta

Marianne Mäki

Raino Lavikkala

Pia Andersson



<p>Arja Konttila? Miessakit?</p> <p>31.10. illalla järjestetään virallinen illallinen, johon kutsutaan myös ulkopuoliset workshopiin osallistujat (budjetti on 40 henkilölle). Mahdollisia paikkoja esim. Aino, Kappeli, Sipuli, Kellarikrouvi. Tähänkin palataan elokuussa.</p> <p>Workshop-päivien lounaat ja kahvitukset sovitaan sitten, kun workshopin paikka on varmistunut.</p>	
--	--

